



# PROVINCIA DI SAVONA

## Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente

Servizio Manutenzioni Stradali Ordinarie, Segnaletica e demanio

**LAVORI:** S.P. n. 8 "Spotorno - Vezzi Portio - Finale Ligure" - Lavori di messa in sicurezza versante in frana e formazione opere di disciplinamento acque al km. 13+000 in Comune di Orco Feglino.

**IMPORTO LAVORI:** € 180.600,00 oltre IVA

## **VERBALE SOMMA URGENZA**


**NECESSITA' DI PROVVEDERE IN VIA DI SOMMA URGENZA (\*)** SI

**MOTIVO DELLO STATO DI URGENZA:** a seguito delle forti precipitazioni avvenute a far data dal 7 ottobre 2024, si è verificato il franamento di una porzione di versante sulla carreggiata della SP 8 bis, indicativamente in prossimità del km. 13+000, nel Comune di Orco Feglino. Detta situazione si è fortemente aggravata a causa delle ulteriori copiose precipitazioni intervenute nelle date del 16 e 17 ottobre 2024.

**CAUSE CHE LO HANNO PROVOCATO:** eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati con particolare intensità nei giorni 16-17 ottobre 2024.

**INTERVENTO NECESSARIO PER RIMUOVERLO:** L'intervento in oggetto seguirà sommariamente le seguenti fasi lavorative:

- installazione cantiere;
- pulizia forestale con taglio della vegetazione sul settore interessato dal dissesto e sui margini laterali;
- riprofilatura del versante a monte del piano viabile;
- formazione opere a protezione della carreggiata;
- rifacimento opere di disciplinamento acque;
- lavori vari di completamento e finitura.



**Soggetto Affidatario:**

- per i lavori: ABBATE Luca S.r.l. con sede legale in via Valgelata, 2/2 Frazione Gorra – 17024 Finale Ligure (Sv) C.F./P.I. - 01568100091
- per il servizio tecnico:
  - Ing. Marco Goso - Progettista, DL, Sicurezza
  - Geol. Francesco Valle - Perizia Geologica.

**Tutto ciò premesso e a seguito dei sopralluoghi effettuati e delle disposizioni verbali impartite al riguardo, si affida ai soggetti/o sopra indicati/o l'incarico avente carattere di somma urgenza.**

**Resta altresì compreso nell'importo ogni onere ed ogni altro adempimento necessario.**

**In riferimento all'art. 140 comma 3 del Dlgs 36/2023, si è concordato con la Ditta un ribasso del 20,00 %.**

**IMPORTI:**

- Per lavori al netto del ribasso del 20,00% pari a complessivi €. 180.600,00 di cui €. 172.000,00 per lavori al netto del ribasso d'asta e €. 8.600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% pari ad €. 39.732,00, per un totale di €. 220.332,00.

- per Progettazione, DL, Sicurezza, al netto del ribasso concordato del 10,00% pari a €. 14.580 + 4% oneri previdenziali + IVA 22%;

- per Perizia Geologica, al netto del ribasso concordato del 10,00% pari a €. 2.430 + 4% oneri previdenziali + IVA 22%.

Visto il carattere di somma urgenza dell'intervento, si dispone l'immediato inizio dei lavori.

Letto, confermato e sottoscritto.

Savona, 19 ottobre 2024.

L'impresa

Abbate Luca S.r.l.

I tecnici incaricati

Ing. Marco Goso  
Geol. Francesco Valle

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Roberto Bottazzi