



# PROVINCIA DI SAVONA

Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente

Servizio Manutenzioni Stradali Ordinarie, Segnaletica e Demanio

**LAVORI:** S.P. n. 41 "Pontinvrea-Montenotte Superiore" - Lavori di sgombero materiale dall'alveo alla confluenza tra il Rio della Volta e il Rio Montenotte in Comune di Pontinvrea per eliminare pericolo imminente al km 5+807.

**SOGGETTO** Servizi e Costruzioni S.r.l. – Via Gramsci 35A- Altare (SV)  
**AFFIDATARIO:** C.F./P.I.: 01174970093

**IMPORTO** € 43.000,00+IVA 22%  
**LAVORI :**

## VERBALE SOMMA URGENZA-INTEGRAZIONE

(art. 140 del d.lgs. 36/2023)

Come da verbale di Somma Urgenza Prot. 55020 del 21/10/2024, che si richiama in toto (anche per le parti non riportate nel seguito):

**NECESSITA' DI PROVVEDERE IN VIA DI SOMMA URGENZA (\*)** **SI**

**MOTIVO DELLO STATO DI URGENZA:** a seguito degli eventi alluvionali avvenuti in data 16-17 ottobre 2024, con cumulate di pioggia eccezionali, l'alveo alla confluenza tra il Rio della Volta e il Rio Montenotte in Comune di Pontinvrea è stato sovralluvionato ed il ponte alla progressiva km 5+807 lungo la SP 41 "Pontinvrea-Montenotte Superiore" risulta avere una luce libera per il deflusso delle acque di meno di un metro.

**CAUSE CHE LO HANNO PROVOCATO:** sovralluvionamento dovuto alle forti piogge con trasporto solido notevole e problemi di conflitto di flussi idraulici alla confluenza tra le due aste idrauliche Rio della Volta e Rio Montenotte

**INTERVENTO NECESSARIO PER RIMUOVERLO:** L'intervento ha ad oggetto le seguenti lavorazioni:

- installazione cantiere;
- scavi e demolizioni;

PROVINCIA DI SAVONA



N.0055900 Data 24/10/2024

Clas: 8.2.7 - I

- asporto del materiale terrigeno
- deposito del materiale di risulta in loco, come autorizzato con ordinanza sindacale n. 14 del 21/10/2024 del Comune di Pontinvrea;
- riordino del disciplinamento delle acque in un intorno significativo.

**Soggetto Affidatario:** Servizi e Costruzioni S.r.l. – Via Gramsci 35A- Altare (SV)

C.F./P.I.: 01174970093

### INTEGRAZIONE:

durante l'esecuzione dei lavori si è evidenziata la necessità dell'utilizzo di ulteriori mezzi non nella immediata disponibilità della ditta affidataria, che ha comunicato quindi la volontà di effettuare un subappalto a ditta avente mezzi immediatamente disponibili, da cui consegue la nomina di un CSE.

**Si affida quindi il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione all'Ing. Tamara Cagnazzo,** iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona al n. 1517, C.F. CGNTMR78D61A124E


**IMPORTO per Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione: €. 2.200,00 esclusi oneri previdenziali pari al 4%, per un totale di €. 2.288,00 (esente IVA)**

Visto il carattere di somma urgenza dell'intervento, si dispone l'immediato inizio delle prestazioni professionali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Savona, 23 ottobre 2024.

*La Professionista*  
Ing. Tamara Cagnazzo



*Il Responsabile del Procedimento*

Geom. Roberto Bottazzi

