



PROVINCIA DI SAVONA



N.0055402 Data 22/10/2024

Clas: 8.2.7 - I



PROVINCIA DI SAVONA

Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente

Servizio Manutenzioni Stradali Ordinarie, Segnaletica e Demanio

LAVORI: S.P. N°45 "Finale Ligure – Manie – Voze – Spotorno": Lavori di consolidamento e messa in sicurezza corpo stradale in frana al Km 2+800

IMPORTO: € 400.000,00 +IVA 22%

VERBALE SOMMA URGENZA

NECESSITA' DI PROVVEDERE IN VIA DI SOMMA URGENZA (*) SI

MOTIVO DELLO STATO DI URGENZA: a seguito delle forti precipitazioni avvenute nei giorni 16 e 17 ottobre 2024, il giorno 18/10/2024 si è verificato il cedimento di parte della corsia di valle della carreggiata della S.P. 45 "Finale Ligure – Manie – Voze – Spotorno", al km. 2+800 nel Comune di Finale Ligure.

CAUSE CHE LO HANNO PROVOCATO: continua espansione del traffico veicolare dovuto anche alle diverse chiusure temporanee della SSI "Aurelia" e dell'Autostrada A 10, disciplinamento delle acque provenienti da monte non ottimale e fattori meteo-climatici ambientali.

INTERVENTO NECESSARIO PER RIMUOVERLO: L'intervento in oggetto seguirà sommariamente le seguenti fasi lavorative:

- installazione cantiere;
- creazione di senso unico alternato governato da semaforo;
- ricerca sottoservizi;
- scarifica sovrastruttura stradale;
- scavi e demolizioni;
- trasporto materiale di risulta in discarica;
- realizzazione di opere di sostegno in ca su pali a valle della sovrastruttura stradale;
- riordino del disciplinamento delle acque
- realizzazione di nuovo pacchetto stradale composto da bynder e manto d'usura;



Riproduzione del documento - Protocollo n. 0055402/2024 del 22/10/2024

PROVINCIA DI SAVONA
Via Sormano, 12 – 17100 Savona
Tel 019 831 31 – Fax 019 831 3269
PEC: protocollo@pec.provincia.savona.it
www.provincia.savona.it

Dirigente di Settore
Responsabile del Procedimento
E-mail Responsabile del Procedimento
Orario

Ing. Chiara Vacca
Ing. Geol. Gaya Briano
g.briano@provincia.savona.it
dal lunedì al venerdì – ore 10,00/12,30

- installazione di nuova barriera stradale;
- realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale.

Soggetto Affidatario:

- per i lavori: ABBATE Luca S.r.l. con sede legale in via Valgelata, 2/2 Frazione Gorra – 17024 Finale Ligure (SV) C.F./P.I. - 01568100091,
- per la progettazione: Ing. Marco Goso, con studio in Savona, Via Fiume 2A/1, iscritto all'ordine degli Ingegneri di savona al n.1288, C.F. GSOMRC72H261480P
- per la relazione geologica e prove geognostiche: Geol. Francesco Valle con studio in Savona, Via Poggi 4/4, iscritto all'ordine dei geologi della Liguria al n.409. C.F. VLLFNC70C17C823S

Tutto ciò premesso e a seguito del sopralluogo effettuato e delle disposizioni verbali impartite al riguardo, si affida ai soggetti sopraindicati l'incarico avente carattere di somma urgenza.

Resta altresì compreso nell'importo ogni onere ed ogni altro adempimento necessario.

In riferimento all'art. 140 comma 3 del Dlgs 36/2023, si è concordato con la Ditta un ribasso del 20,00%.

L' IMPORTO per i lavori al netto del ribasso del 20,00% ascende a complessivi € 400.000,00, di cui € 380.000,00 per lavori al netto del ribasso d'asta e € 20.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% pari ad € 88.000,00.

Per la progettazione, DL e CSE l'importo è pari a € 34.032,00 comprensivo di IVA 22% e C.P. 4%

Per la relazione geologica e prove geognostiche l'importo è pari a € 6.052,00 comprensivo di IVA 22% e C.P. 4%.

Visto il carattere di somma urgenza dell'intervento, si dispone l'immediato inizio dei lavori.

Letto, confermato e sottoscritto.

Savona, 22 ottobre 2024.

L'impresa

Abbate Luca s.r.l.

**L'incaricato della
progettazione**

Ing. Marco Goso

**L'incaricato della relazione
geologica e delle prove
geognostiche**

Geol. Francesco Valle

IL RUP

Ing. Geol. Gaya Briano