



# PROVINCIA DI SAVONA

**Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente**  
**Servizio nuovi interventi stradali e progettazioni**



**LAVORI:** S.P. n.8 "SPOTORNO - VEZZI PORTIO - FINALE L. PIA". Lavori in Somma Urgenza di messa in sicurezza versante e corpo stradale in frana alle progressive km 8+600 e km 9+750 circa in Comune di Vezzi Portio.

**IMPORTO:** €. 600.000,00

## VERBALE SOMMA URGENZA

**NECESSITA' DI PROVVEDERE IN VIA DI SOMMA URGENZA (\*)SI**

**MOTIVO DELLO STATO DI URGENZA:** a seguito dell' evento alluvionale avvenuto in data 26\_27 ottobre 2024 lungo la S.P. n.8 "SPOTORNO - VEZZI PORTIO - FINALE L. PIA". nel Comune di Vezzi Portio tra le località San Giorgio e San Filippo, si sono verificati due cedimenti al km 8+600 al km 9+750 circa dove la strada provinciale a mezzacosta ha subito danni alla piattaforma stradale ed essendo ancora in atto un cinematiso si è provveduto a chiudere la circolazione stradale e/o limitarne la carreggiata con un senso unico alternato gestito da impianto semaforico.

**CAUSE CHE LO HANNO PROVOCATO:** eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati in data 26\_27 ottobre 2024.

**INTERVENTO NECESSARIO PER RIMUOVERLO:** l'intervento in oggetto seguirà sommariamente le seguenti fasi lavorative:

- installazione cantiere , chiusa strada e/o servizio guardiania su frana attiva ;
- pulizia forestale versanti in frana per rilievi e primi interventi atti a preservare la stabilità dei versanti e ricerca sottoservizi;
- realizzazione opere di contenimento corpo stradale in frana
- contingentamento e regimazione acque meteoriche;
- ripristino strutture del corpo stradale;
- opere di ripristino pavimentazione stradale per la riapertura in sicurezza della viabilità;

## Soggetti Affidatari:

per i lavori:

- Ditta VINAI RENATO S.r.l., P.IVA/C.F. 01464270097 con sede a Orco Feglino (SV), via Boragni n. 40
- Ditta T.P. PERFORAZIONI SRL, P.IVA/C.F. 01185340096, cob sede a 17044 Stella (SV), Loc. Sansobbia 95

per il servizio tecnico:

- Geol. Dott. G. Carieri con studio in Via Untoria, 31/R 17100 Savona (SV)
- Ing. Sergio Amedeo con studio in Savona (SV), Via Bartoli, 17r

Tutto ciò premesso e a seguito del sopralluogo effettuato e delle disposizioni verbali impartite al riguardo, si affida ai soggetti sopraindicati l'incarico avente carattere di somma urgenza.

Resta altresì compreso nell'importo ogni onere ed ogni altro adempimento necessario.

In riferimento all'art. 140 comma 3 del Dlgs 36/2023, si è concordato con l'operatore

economico un ribasso del 20,00%.

L'IMPORTO dei lavori ascende a complessivi € 600.00,00, di cui euro 428.500,00 per lavori al netto del ribasso concordato del 20%, euro 15.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% pari ad euro 97.680,00.

Si allega:

- 1) Perizia giustificativa
- 2) Quadro economico

Visto il carattere di somma urgenza dell'intervento, si dispone l'immediato inizio dei lavori.

Letto, confermato e sottoscritto.

Savona, li ~~01/10/2024~~ 01 novembre 2024

L'impresa

Fmato Digitalmente VINAI RENATO SRL

T.P. PERFORAZIONI SRL

## I Tecnici incaricati

Fmato Digitalmente Geol. CARIERI Guido

Fmato Digitalmente Ing. AMEDEO Sergio

## Il Responsabile del Progetto

Geom. COZZA Marco

Provincia di Savona  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0057372/2024 del 04/11/2024  
Firmatario: Sergio Amedeo, Guido Carieri, Emanuela Vinai