

# Perizia Giustificativa

Nei giorni dal 7 al 18 ottobre 2024 il territorio della Provincia di Savona è stato colpito da forti precipitazioni meteoriche, che hanno provocato un numero elevato di fenomeni franosi di piccola e media entità ed eventi alluvionali, che in alcuni casi hanno comportato la temporanea interruzione di alcune strade provinciali di collegamento.

Nell'immediatezza dell'evento, questa Provincia ha provveduto all'esecuzione di una serie di interventi realizzati dal proprio personale sul territorio o dalle ditte appaltatrici del servizio di manutenzione ordinaria, finalizzati al monitoraggio e/o all'eliminazione di situazioni diffuse sul territorio, costituenti rischio immediato per la pubblica incolumità, e riguardanti indicativamente la pulizia dei piani viabili dai detriti derivanti dal dilavamento dei versanti e dai movimenti franosi in atto, il segnalamento di situazioni a rischio, nonché tutte quelle opere destinate al ripristino delle minime condizioni di sicurezza per la transitabilità delle strade anche in funzione del passaggio dei mezzi di soccorso.

Malgrado i suddetti interventi, il territorio della Provincia è rimasto comunque compromesso, coinvolgendo porzioni di viabilità, costantemente monitorate, che ancora oggi risultano afflitte da rilevanti situazioni di criticità.

Purtroppo, a margine di dette criticità, esistono situazioni ambientali che in caso di ulteriori condizioni meteorologiche avverse, sarebbero suscettibili di generare gravi pericoli per la pubblica incolumità, nonché possibili interruzioni stradali che potrebbero potenzialmente impedire l'accesso ad alcuni territori insediati sia ai relativi residenti, sia ai mezzi di primo soccorso.

In particolare si espongono le criticità presenti nel Comune di Pontinvrea, dove a seguito degli eventi alluvionali avvenuti in data 16-17 ottobre 2024, con cumulate di pioggia eccezionali, l'alveo alla confluenza tra il Rio della Volta e il Rio Montenotte, è stato sovralluvionato, ed il ponte ivi presente alla progressiva km 5+807, lungo la SP 41 "Pontinvrea-Montenotte", a causa dell'eccezionale trasporto solido e problemi di conflitto di flussi idraulici, risulta avere una luce libera per il deflusso delle acque ridotta a meno di un metro di altezza.

E' altamente probabile che l'esiguità della attuale sezione idraulica disponibile, in concomitanza di prossimi, eventuali eventi pluviometrici intensi, possa determinare rischi per la stabilità della infrastruttura, con gravissimo pregiudizio della sicurezza per la circolazione stradale e conseguente interruzione della viabilità in questione.

L'intervento ha ad oggetto le seguenti lavorazioni:

- installazione cantiere;
- scavi e demolizioni;
- asporto del materiale terrigeno
- deposito del materiale di risulta in loco, come autorizzato con ordinanza sindacale n. 14 del 21/10/2024 del Comune di Pontinvrea;

- riordino del disciplinamento delle acque in un intorno significativo.

In considerazione di quanto detto sopra si ritiene indispensabile e improcrastinabile intervenire con il presupposto della somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 affidando i lavori alla ditta **Servizi e Costruzioni S.r.l. – Via Gramsci 35A- Altare (SV) - C.F./P.I.: 01174970093**.

In conseguenza di ciò, in data 21/10/2024, si è proceduto con la consegna dei lavori in regime di Somma Urgenza per un importo complessivo netto di Euro 43.000,00 oltre IVA 22%.

**Si è inoltre provveduto ad affidare il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) all'Ing. Tamara Cagnazzo, con studio in Gorzegno (CN), Fraz. Gisuole n. 9 , iscritta all'ordine degli Ingegneri di Savona al n. 1517, C.F. CGNTMR78D61A124E, per l'importo di € 2.288,00 comprensivo di C.P. 4% (IVA esente).**

### **Il Responsabile del Procedimento**

*Geom. Roberto Bottazzi*