



# PROVINCIA DI SAVONA

**Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente**

**Servizio Manutenzioni Stradali Ordinarie, Segnaletica e Demanio**

Provincia di  
**savoi**  
tra il verde e il blu



**LAVORI:**

S.P. n. 41 "Pontinvrea-Montenotte Superiore" - Lavori di sgombero materiale dall'alveo alla confluenza tra il Rio della Volta e il Rio Montenotte in Comune di Pontinvrea per eliminare pericolo imminente al km 5+807.

**SOGGETTO**

Servizi e Costruzioni S.r.l. – Via Gramsci 35A- Altare (SV)

**AFFIDATARIO:**

C.F./P.I.: 01174970093

**IMPORTO :**

€ 43.000,00

## VERBALE SOMMA URGENZA

(art. 140 del d.lgs. 36/2023)

**NECESSITA' DI PROVVEDERE IN VIA DI SOMMA URGENZA (\*) SI**

**MOTIVO DELLO STATO DI URGENZA:** a seguito degli eventi alluvionali avvenuti in data 16-17 ottobre 2024, con cumulate di pioggia eccezionali, l'alveo alla confluenza tra il Rio della Volta e il Rio Montenotte in Comune di Pontinvrea è stato sovralluvionato ed il ponte alla progressiva km 5+807 lungo la SP 41 "Pontinvrea-Montenotte Superiore" risulta avere una luce libera per il deflusso delle acque di meno di un metro.

**CAUSE CHE LO HANNO PROVOCATO:** sovralluvionamento dovuto alle forti piogge con trasporto solido notevole e problemi di conflitto di flussi idraulici alla confluenza tra le due aste idrauliche Rio della Volta e Rio Montenotte

**INTERVENTO NECESSARIO PER RIMUOVERLO:** L'intervento ha ad oggetto le seguenti lavorazioni:

- installazione cantiere;
- scavi e demolizioni;

PROVINCIA DI SAVONA



N.0055020 Data 21/10/2024  
Clas:8.2.7 - I

PROVINCIA DI SAVONA  
Via Sormano, 12 – 17100 Savona  
Tel 019 831 31 – Fax 019 831 3269  
PEC: [protocollo@pec.provincia.savona.it](mailto:protocollo@pec.provincia.savona.it)  
[www.provincia.savona.it](http://www.provincia.savona.it)  
C.F. 00311260095

Dirigente di Settore  
Responsabile del Procedimento  
E-mail Responsabile del Procedimento  
Orario

Ing. Chiara Vacca  
Geom. Roberto Bottazzi  
[r.bottazzi@provincia.savona.it](mailto:r.bottazzi@provincia.savona.it)  
dal lunedì al venerdì – ore 10,00/12,30  
martedì e giovedì – ore 15,30/17,30

- asporto del materiale terrigeno
- deposito del materiale di risulta in loco, come autorizzato con ordinanza sindacale n. 14 del 21/10/2024 del Comune di Pontinvrea;
- riordino del disciplinamento delle acque in un intorno significativo.

**Soggetto Affidatario: Servizi e Costruzioni S.r.l. – Via Gramsci 35A- Altare (SV)**

**C.F./P.I.: 01174970093**

**Tutto ciò premesso e a seguito del sopralluogo effettuato e delle disposizioni verbali impartite al riguardo, si affida a codesta Ditta l'incarico avente carattere di somma urgenza.**

**Resta altresì compreso nell'importo ogni onere di Sicurezza di cantiere, ed ogni altro adempimento necessario.**

**In riferimento all'art. 140 comma 3 del Dlgs 36/2024, si è concordato con la Ditta un ribasso del 20,00%.**

**IMPORTO al netto del ribasso del 20,00% ascende a complessivi € 43.000,00 di cui € 40.000,00 per lavori al netto del ribasso d'asta e € 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% pari ad € 9.460,00, per un totale di € 52.460,00**

Visto il carattere di somma urgenza dell'intervento, si dispone l'immediato inizio dei lavori.

Letto, confermato e sottoscritto.

Savona, 21 ottobre 2024.

*L'impresa*  
*Servizi e Costruzioni S.r.l.*

**SERVIZI E COSTRUZIONI S.r.l.**  
L' Amministratore Unico  
(Ing. Pietro Angelo Musso)

*Il Responsabile del Procedimento*  
*Geom. Roberto Bottazzi*