



PROVINCIA DI SAVONA

Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente

Servizio Manutenzioni Stradali Ordinarie e Segnaletica

Ufficio Interventi zona Finalese

Classifica 8.2.715/2024



PROVINCIA DI SAVONA



N.0055546 Data 23/10/2024
Clas:8.2.7 - I

LAVORI: SP 490 "del Colle del Melogno" Lavori di messa in sicurezza delle pareti rocciose al km. 38+300 in loc. Cà del Moro in Comune di Finale Ligure ed al km. 36+600 in Comune di Tovo S. Giacomo.

IMPORTO: € 170.000,00

VERBALE SOMMA URGENZA

(art. 140 del d.lgs. 36/2023)

NECESSITA' DI PROVVEDERE IN VIA DI SOMMA URGENZA (*) SI

MOTIVO DELLO STATO DI URGENZA: A seguito delle forti precipitazioni avvenute nei giorni del 16 - 17 ottobre 2024 si è verificato un dissesto idrogeologico sulla zona di M.O. del Finalese e più precisamente sulle SSPP:

- SP 490 "del Colle del Melogno" km. 36+600. Franamento lato monte della scarpata con crollo verso la sede stradale di grossi massi;
- SP 490 "del Colle del Melogno" km. 38+300. Franamento lato monte della scarpata in roccia friabile con chiusura totale della sede stradale;

A seguito dei sopralluoghi effettuati nei giorni 16/17 ottobre 2024 le sedi stradali interessate sono state alcune chiuse al traffico veicolare, altre regolamentate con sensi unici alternati.

Con le piogge della notte del 18 ottobre 2024 la situazione si è compromessa ulteriormente.

CAUSE CHE LO HANNO PROVOCATO: fenomeni meteorologicamente avversi che hanno interessato il territorio della Provincia di Savona con precipitazioni meteorologiche intense.

INTERVENTI NECESSARI PER RIMUOVERLI: gli interventi hanno ad oggetto le seguenti lavorazioni:

- Installazione cantiere;
- Disgaggio di pendici del materiale instabile;
- Abbattimento alberi ed arbusti;
- Fornitura e posa in opera di reti metalliche armate;

H:\STRADE\MAN_STRADE\2024\somme urgenze\SP 490\verbale somma urgenza Ecogrid SP 490.odt

PROVINCIA DI SAVONA
Via Sormano, 12 - 17100 Savona
Tel 019 831 31 - Fax 019 831 3269
PEC: protocollo@pec.provincia.savona.it
www.provincia.savona.it
C.F. 00211260005

Dirigente di Settore
Responsabile del Procedimento
E-mail Responsabile del Progetto
Orario

Ing. Chiara Vacca
geom. Giancarlo Orsi tel. 019/8313248
g.orsi@provincia.savona.it
dal lunedì al venerdì - ore 10,00/12,30
martedì e giovedì - ore 15,30/17,30

- Fornitura e posa in opera di funi a trefoli d'acciaio zincato;
- Fornitura e posa di rete di fibra di cocco con trama e ordito biodegradabile;
- Opere di completamento e rimozione cantiere;
- Rimozione detriti, pulizia sedi stradali, trasporto a discarica dei materiali di risulta sulle strade provinciali interessate all'evento.

Lavori vari di completamento inderogabili riguardanti la messa in sicurezza dei versanti in frana e della carreggiata stradale al fine di rendere sicura la circolazione sulla strada provinciale.

Soggetto Affidatario:

per i lavori:

- Ecogrid S.r.l. via Camillo Olivetti, 39r – 17052 Borghetto S. Spirito (Sv) P.I. 01301870091

per il servizio Tecnico:

- Geol. Luana Isella – Perizia geologica

Tutto ciò premesso e a seguito dei sopralluoghi effettuati e delle disposizioni verbali impartite al riguardo, si affida a codesta Impresa l'esecuzione del seguente intervento avente carattere di somma urgenza. Resta altresì compreso nell'importo ogni onere ed altro adempimento necessario. In riferimento all'art. 140 comma 3 del Dlgs 36/2023, si è concordato con la Ditta un ribasso del 20,00%.

IMPORTO al netto del ribasso del 20,00% ascende a complessivi €. **132.090,00** di cui €. 125.800,00 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 6.290,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 22% pari ad €. 29.059,80;

Si allega:

1. ~~Perizia giustificativa.~~
2. Quadro economico.

Visto il carattere di somma urgenza dell'intervento, si dispone l'immediato inizio dello stesso. Letto, confermato e sottoscritto.

Savona, 22 ottobre 2024

ECOGRID
L'Impresa
Ecogrid S.r.l.
EXTREME WORKS
Via Camillo Olivetti, 39R
17052 Borghetto S. Spirito (SV)
info@ecogrid.it - P.I. 01301870091

Il responsabile del progetto
geom. Giancarlo Orsi

Il tecnico incaricato
geol. Luana Isella

H:\STRADE\MAN_STRADE\2024\somme urgenze\SP 490\verbale somma urgenza Ecogrid SP 490.odt

PROVINCIA DI SAVONA
Via Sormano, 12 – 17100 Savona
Tel 019 831 31 – Fax 019 831 3269
PEC: protocollo@pec.provincia.savona.it
www.provincia.savona.it
C.F. 00211260005

Dirigente di Settore
Responsabile del Procedimento
E-mail Responsabile del Progetto
Orario

Ing. Chiara Vacca
geom. Giancarlo Orsi tel. 019/8313248
g.orsi@provincia.savona.it
dal lunedì al venerdì – ore 10,00/12,30
martedì e giovedì – ore 15,30/17,30

SP 490 "del Colle del Melogno" Lavori di messa in sicurezza delle pareti rocciose al km. 38+300 in loc. Cà del Moro in Comune di Finale Ligure ed al km. 36+600 in Comune di Tovo S. Giacomo.

NATURA	VOCI	
	A) TOTALE LAVORI	€ 157.250,00
	A dedurre il ribasso concordato del 20%	€ 31.450,00
	TOTALE NETTO PER LAVORI	€ 125.800,00
SOMME A BASE D'APPALTO	ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	6.290,00
	B) TOTALE	€ 132.090,00
	1) IVA SUI LAVORI;	€ 29.059,80
	2) LAVORI PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO;	€ -
	3) RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI;	€ -
	4) ACQUISTO MATERIALI;	€ 208,40
	5) IMPREVISTI;	€ -
	6) ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI;	€ -
	7) ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 4, DELLA DELLA LEGGE;	€ -
	8) SPESE TECNICHE: (COMPRESIVE DI IVA ED EVENTUALI ONERI PREVIDENZIALI) (PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE);	€ -
	A) SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COLLAUDO;	€ -
	B1) INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (articolo 45 comma 3 D.Lgs n. 36/2023)	€ 2.113,44
	B2) INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (articolo 45 comma 5 D.Lgs n. 36/2023)	€ 528,36
	C) REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA ASSISTENZA ALLA DL, PROVE GEOGNOSTICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA	€ 6.000,00
	D) CONFERENZE DI SERVIZI;	€ -
	E) DIREZIONE DEI LAVORI;	€ -
	F) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE;	€ -
	G) ASSISTENZA GIORNALIERA E CONTABILITA';	€ -
	H) ASSICURAZIONE DEI DIPENDENTI;	€ -
	9) SPESE PER ESECUZIONE SONDAGGI GEOGNOSTICI;	€ -
	10) EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI;	€ -
	11) SPESE PER PUBBLICAZIONI, NOTIFICHE ESPROPRI E AUTORIZZAZIONI;	€ -
	11 bis) OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE;	€ -
	12) SPESE ACCERTAMENTI E COLLAUDO (COMPRESIVE DI IVA ED EVENTUALI ONERI PREVIDENZIALI);	€ -
	A) ACCERTAMENTI DI LABORATORIO;	€ -
	B) NOLEGGIO AUTOMEZZI E PROVA DI CARICO SULLA STRUTTURA;	€ -
	C) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO;	€ -
	D) COLLAUDO TECNICO STATICO;	€ -
	E) ALTRI EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI;	€ -
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 37.910,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
TOTALE - IMPORTO PROGETTO		€ 170.000,00

Reproduzione del documento
Protocollo n. 0055546/2024 del 23/10/2024


Il Responsabile del Progetto
 Geom. Giancarlo Orsi